



التقرير السنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل جماعة تارودانت برسم سنة 2021



محتويات العرض

تقدم تنفيذ برنامج
عمل الجماعة

تعبئة الموارد
المالية

مراحل إعداد برنامج
عمل الجماعة و
الأولويات المعتمدة

الإطار المرجعي
و المنهجي للتقرير



الإطار المرجعي و المنهجي للتقرير

❖ دستور المملكة لسنة 2011 خصوصا الفصل 139 منه.

❖ المواد 78 , 79 , 80 , 81 و 82 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات .

❖ المادة 119 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات .

❖ مرسوم رقم 2.16.301 صادر في 23 من رمضان 1437(19 يونيو 2016) بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.

منظومة التنقيط :

تهدف هذه المنظومة إلى توضيح النسب المئوية المخصصة لمختلف العمليات الهادفة إلى تنفيذ المشاريع والبرامج الذاتية. وسيتم اعتماد ست منظومات حسب نوعية العمليات المزمع إنجازها وهي كالتالي :

الإطار المنهجي



منظومة التنقيط الخاصة بالمشاريع التي تتطلب تسوية العقار حيث تتولى المصالح الجماعية اعداد الدراسات.

منظومة التنقيط الخاصة بالمشاريع التي تتطلب تسوية العقار و القيام بالدراسات من طرف مكاتب الدراسات.

منظومة التنقيط الخاصة بالمشاريع التي لا تتطلب تسوية العقار حيث تتولى المصالح الجماعية اعداد الدراسات .

منظومة التنقيط الخاصة بالمشاريع التي لا تتطلب تسوية العقار و القيام بالدراسات من طرف مكاتب الدراسات.

منظومة التنقيط الخاصة بالدراسات.

منظومة التنقيط الخاصة بالمقتنيات.

الإطار المنهجي



منظومة التنقيط الخاصة بالمشاريع التي تتطلب تسوية العقار حيث تتولى المصالح الجماعية اعداد الدراسات :

النسبة التراكمية	النسبة المئوية	العمليات
5%	5%	تحديد التخصيص العمراني للعقار و إنجاز المسح الطوبوغرافي
10%	5%	مصادقة المجلس الجماعي على مقرر تعبئة العقار
15%	5%	اجتماع اللجنة الإدارية للتقويم والمصادقة عليه من طرف المجلس
20%	5%	التعاقد على تعبئة العقار
25%	5%	البطاقة التقنية الأولية
30%	5%	البطاقة التقنية المفصلة
35%	5%	المذكرة التقنية
40%	5%	التشخيص التقني
50%	10%	الدراسات جارية
60%	10%	إتمام الدراسات وإعداد ملف إعلان العرض العمومي للأشغال
100%	40%	إنجاز الأشغال

الإطار المنهجي



منظومة التنقيط الخاصة بالمشاريع التي تتطلب تسوية العقار و القيام بالدراسات من طرف مكاتب الدراسات :

النسبة التراكمية	النسبة المئوية	العمليات
5%	5%	تحديد التخصيص العمراني للعقار و إنجاز المسح الطوبوغرافي
10%	5%	مصادقة المجلس الجماعي على مقرر تعبئة العقار
15%	5%	اجتماع اللجنة الإدارية للتقويم والمصادقة عليه من طرف المجلس
20%	5%	التعاقد على تعبئة العقار
25%	5%	البطاقة التقنية الأولية
30%	5%	البطاقة التقنية المفصلة
35%	5%	المذكرة التقنية
40%	5%	إعداد دفتر التحملات المتعلق بالدراسات
50%	10%	اسناد الصفقة المتعلق بالدراسات
60%	10%	إتمام الدراسات وإعداد ملف إعلان العرض العمومي للأشغال
100%	40%	إنجاز الأشغال

منظومة التتقيط الخاصة بالمشاريع التي لا تتطلب تسوية العقار حيث تتولى المصالح الجماعية اعداد الدراسات :

النسبة التراكمية	النسبة المئوية	العمليات
5%	5%	البطاقة التقنية الأولية
10%	5%	البطاقة التقنية المفصلة
15%	5%	المذكرة التقنية
20%	5%	التشخيص التقني
30%	10%	الدراسات جارية
40%	10%	إتمام الدراسات وإعداد ملف إعلان العرض العمومي للأشغال
100%	60%	إنجاز الأشغال

الإطار المنهجي



منظومة التنقيط الخاصة بالمشاريع التي لا تتطلب تسوية العقار و القيام بالدراسات من طرف مكاتب الدراسات :

النسبة التراكمية	النسبة المئوية	العمليات
5%	5%	البطاقة التقنية الأولية
10%	5%	البطاقة التقنية المفصلة
15%	5%	المذكرة التقنية
20%	5%	التشخيص التقني
30%	10%	إعداد دفتر التحملات المتعلق بالدراسات
40%	10%	اسناد الصفقة المتعلق بالدراسات
60%	20%	إتمام الدراسات وإعداد ملف إعلان العرض العمومي للأشغال
100%	40%	إنجاز الأشغال

منظومة التتقيط الخاصة بالدراسات :

النسبة التراكمية	النسبة المئوية	العمليات
5%	5%	البطاقة التقنية
20%	15%	المذكرة التقنية
40%	20%	إعداد ملف العرض العمومي للدراسات
100%	60%	إنجاز الدراسات

منظومة التتقيط الخاصة بالمقتنيات:

النسبة التراكمية	النسبة المئوية	العمليات
5%	5%	البطاقة التقنية
20%	15%	المذكرة التقنية
40%	20%	إعداد ملف العرض العمومي للمقتنيات
100%	60%	استلام المقتنيات




منهجية تتبع و تقييم برنامج عمل الجماعة



2- مراحل إعداد برنامج عمل الجماعة و الأولويات المعتمدة



مراحل إعداد برنامج عمل الجماعة



❖ عقد اجتماعا إخباري و تشاوري بقاعة الاجتماعات

بجماعة تارودانت بتاريخ 17 يونيو 2016.

❖ إصدار قرار رئاسي رقم 31 بتاريخ 01 يوليوز 2016

يقضى بإعداد برنامج عمل الجماعة.

❖ مرحلة التشخيص : عقد لقاءات مع الفاعلين المحليين و

الجهويين (رئيس الجهة، المجلس الإقليمي ،.....) ،

تنزيل استثمارات بموقع الجماعة و توزيعها على جمعيات

المجتمع المدني والتواصل معها و مع الساكنة، تنظيم

ورشات،....

❖ مرحلة تقييم موارد الجماعة و نفقاتها بالسنوات الأولى

لبرنامج عمل الجماعة.

❖ مرحلة وضع و ترتيب الأولويات التنموية للجماعة.

❖ مرحلة تحديد المشاريع و الأنشطة ذات الأولوية بالنسبة

للجماعة.



❖ مرحلة بلورة مشروع برنامج عمل الجماعة مع وضع منظومة لتتبع المشاريع و البرنامج

❖ عرض مشروع برنامج العمل على اللجن.

❖ عرض مشروع برنامج العمل للمصادقة.

❖ مصادقة المجلس الجماعي لتارودانت بإجماع أعضائه المزاولين

مهامهم على مقرر النقطة المتعلقة بالدراسة و المصادقة على

برنامج عمل الجماعة خلال الدورة العادية لشهر ماي المنعقدة

بتاريخ 05 ماي 2017.

❖ عقد اجتماع تواصلي حول برنامج عمل جماعة تارودانت يوم

الاثنين 05 يونيو 2017 بقاعة الاجتماعات بعمالة تارودانت

تحت رئاسة السيد عامل إقليم تارودانت أمزال عامل.

❖ التأشير على مقرر الجماعة المتعلق ببرنامج عمل الجماعة من

طرف عامل عمالة إقليم تارودانت تحت **عدد 142 بتاريخ 18**

يونيو 2018.






الأولويات المعتمدة



الرؤية الاستراتيجية

جعل مدينة تارودانت ، مجالا تنافسيا، اقتصاديا واجتماعيا مع المحافظة على البيئة و تامين تراثها التاريخي



04 محاور استراتيجية

البنيات التحتية و الأساسية

الانشطة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و السياحية

الساحات و الفضاءات العمومية و الحفاظ على البيئة

الحكامة المحلية



المشاريع و الأنشطة ذات الأولوية

الشركاء				الجماعة	التكلفة بالدرهم	المشروع	الرقم
المبادرة المحلية للتنمية البشرية	وزارة الشباب والرياضة	وزارة الداخلية	وزارة السكنى وسياسة المدينة				
محور رقم 1 : تقوية و تحسين البنيات التحتية و الأساسية							
القطاع 1-1 : الطرق و السير و المنشآت الفنية							
/	/	11 400 000,00	59 000 000,00	8 500 000,00	78 900 000,00	تهيئة وتأهيل الممرات والدروب والأزقة بالمدينة ; و اعادة تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز	1
القطاع 2-1 : التطهير السائل							
/	/	/	/	10 700 000,00	10 700 000,00	تأهيل وتطوير منظومة الصرف الصحي بالمدينة	2
القطاع 3-1 : الماء و الكهرباء							
/	/	/	/	500 000,00	500 000,00	تهيئة نقط الماء	3
4 680 000,00	/	/	/	2 610 000,00	7 290 000,00	تمديد والربط بشبكة الماء الصالح للشرب بحي أولاد غزال زاوية بلغازي	4
1 560 000,00	/	/	/	200 000,00	1 760 000,00	تمديد والربط بشبكة الماء الصالح للشرب بحي الزيدانية زاوية سيدي داوود	5
/	/	15 200 000,00	/	3 120 000,00	18 320 000,00	تقوية وتوسيع شبكة الانارة العمومية	6
6 240 000,00	0,00	26 600 000,00	59 000 000,00	25 630 000,00	117 470 000,00	21مجموع المحور 1	

الرقم	المشروع	التكلفة بالدرهم	الجماعة	الشركاء			
				وزارة السكنى وسياسة المدينة	وزارة الداخلية	وزارة الشباب والرياضة	المبادرة المحلية للتنمية البشرية
المحور الاستراتيجي 2 : تنمية الأنشطة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و السياحية							
القطاع 2-1 : الأنشطة التجارية							
6	تهيئة وتأهيل أسواق المدينة	7 000 000,00	7 000 000,00	/	/	/	/
7	تهيئة موقع سوق السمك القديم	3 000 000,00	3 000 000,00	/	/	/	/
8	بناء سوق نموذجي للحياء	1 100 000,00	1 100 000,00	/	/	/	/
9	تأهيل سوق سطات المدينة	4 300 000,00	4 300 000,00	/	/	/	/
القطاع 2-2 : الأنشطة الرياضية							
10	استكمال الأشغال بالمسبح الجماعي	506 879,00	506 879,00	/	/	/	/
11	بناء المركبات الرياضية	2 000 000,00	12 000 000,00	/	X	X	/
12	إحداث أربعة ملاعب سوسيو رياضية للقرب	4 200 000,00	5 400 000,00	/	1 200 000,00	/	/
القطاع 2-3 : الأنشطة الاجتماعية و الثقافية							
13	إحداث دار للشباب من صنف ب	5 100 000,00	2 360 000,00	/	/	/	X
14	تجهيز مقر النادي النسوي بالبورصة	210 000,00	10 000,00	/	/	/	200 000,00
15	تجهيز مقر النادي النسوي بحي اكويدير	210 000,00	10 000,00	/	/	/	200 000,00
16	بناء مركب اجتماعي متعدد الاختصاصات خاص بالنساء	1 500 000,00	1 500 000,00	/	/	/	/
17	إحداث ولوجيات لذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف مرافق الجماعة	200 000,00	200 000,00	/	/	/	/
مجموع المحور 2							
		40 526 879,00	26 186 879,00	0,00	0,00	1 200 000,00	400 000,00

الرقم	المشروع	التكلفة بالدرهم	الجماعة	الشركاء		
				وزارة السكنى وسياسة المدينة	وزارة الداخلية	وزارة الشباب والرياضة
المبادرة المحلية للتنمية البشرية						
المحور الاستراتيجي 3 : تأهيل الساحات و الفضاءات العمومية و الحفاظ على البيئة						
18	تأهيل و تهيئة الساحات العمومية	12 200 000,00	2 800 000,00	5 000 000,00	4 400 000,00	/
19	تهيئة و صيانة المناطق الخضراء	6 539 822,00	899 822,00	5 640 000,00	/	/
20	دفعات لمجموعة الجماعات (المحافظ على البيئة)	120 000,00	120 000,00	/	/	/
مجموع المحور 3		18 859 822,00	3 819 822,00	10 640 000,00	4 400 000,00	0,00
المحور الاستراتيجي 4 : تقوية الحكامة المحلية						
19	الدراسات المعمارية والتقنية والخبرة وتتبع الأشغال	1 800 000,00	1 800 000,00	/	/	/
20	تجهيز المكاتب وشراء العتاد المعلوماتي	250 000,00	250 000,00	/	/	/
21	تهيئة المرافق الجماعية	1 850 000,00	1 850 000,00	/	/	/
22	تجهيز المستودع البلدي بسيارات المصلحة وشاحنات الخدمة	1 750 000,00	1 750 000,00	/	/	/
23	تسييج المرافق وممتلكات الجماعة	159 000,00	159 000,00	/	/	/
24	الصيانة الكبرى للاليات والعتاد	200 000,00	200 000,00	/	/	/
25	التحفيظ العقاري للممتلكات الجماعية	100 000,00	100 000,00	/	/	/
26	حصة الجماعة في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية	2 168 628,00	2 168 628,00	/	/	/
مجموع المحور 4		8 277 628,00	8 277 628,00	0,00	0,00	0,00
المجموع		185 134 329,00	63 914 329,00	69 640 000,00	31 000 000,00	1 200 000,00
						6 640 000,00



المشاريع و الأنشطة ذات الأولوية

الرقم	المحور	عدد المشاريع	التكلفة بالدرهم	مساهمة الجماعة	الشركاء			
					وزارة السكنى وسياسة المدينة	وزارة الداخلية	وزارة الشباب والرياضة	المبادرة المحلية للتنمية البشرية
1	تقوية و تحسين البنيات التحتية و الأساسية	6	117 470 000,00	25 630 000,00	59 000 000,00	26 600 000,00	0,00	6 240 000,00
2	تنمية الأنشطة الاقتصادية و الاجتماعية	12	27 786 879,00	26 186 879,00	0,00	0,00	1 200 000,00	400 000,00
3	تأهيل الساحات و الفضاءات العمومية و الحفاظ على البيئة	3	18 859 822,00	3 819 822,00	10 640 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
4	تقوية الحكامة المحلية	8	8 277 628,00	8 277 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
المجموع		29	172 394 329,00	63 914 329,00	69 640 000,00	31 000 000,00	1 200 000,00	6 640 000,00
172 394 329,00							المجموع العام	



3- تعبئة الموارد المالية



تعبئة الموارد المالية لإنجاز البرنامج

في إطار تنفيذ المشاريع المدرجة في برنامج عمل جماعة تارودانت 2017-2022، بذلت جماعة تارودانت مجهودا من أجل تعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع، سواء تعلق الأمر بالمساهمة المالية للجماعة من ميزانيتها (الموارد الذاتية)، أو في إطار تعبئة مساهمات الشركاء، و إجمالاً يمكن توزيع المبالغ المرصودة كالتالي :



الجدول 37 : الموارد الاجمالية الممكن تعبئتها خلال فترة برنامج العمل 2017 - 2022

السنة المالية	2017	2018	2019	2020	2021	2022
مجموع الموارد الذاتية	23 300 000.00	24 900 000.00	26 600 000.00	28 400 000.00	30 300 000.00	32 350 000.00
حصة الضريبة على القيمة المضافة	36 884 000.00	36 884 000.00	36 884 000.00	36 884 000.00	36 884 000.00	36 884 000.00
مجموع الموارد العادية	60 184 000.00	61 784 000.00	63 484 000.00	65 284 000.00	67 184 000.00	69 234 000.00
النفقات العادية	41 958 686.00	43 590 879.00	45 286 564.00	47 048 211.00	48 878 387.00	50 779 756.00
الادخار الخام	18 225 314.00	18 193 121.00	18 197 436.00	18 235 789.00	18 305 613.00	18 454 244.00
اقساط القروض الحالية	3 407 942.51	3 321 070.01	3 321 070.01	3 296 585.37	3 296 585.37	3 296 585.37
القرض الممكن تعبئته من طرف الجماعة حسب قدرتها النهائية	19 900 000.00	/	/	/	/	/
الأقساط السنوية الناتجة عن القرض	/	3 186 544.00	3 186 544.00	3 186 544.00	3 186 544.00	3 186 544.00
حصة الجماعة في تمويل مشاريع القروض (فائض ميزانية 2016)	4 975 000.00	/	/	/	/	/
الموارد المرتقب تعبئتها برسم السنة المالية	39 692 371.49	11 685 506.99	11 689 821.99	11 752 659.63	11 822 483.63	11 971 114.63

الشركاء	مدة الشراكة بالسنوات	الميزانية العامة	الميزانية المرتقبة بالدرهم	ما تم الوفاء به بالدرهم	الفرق في الالتزام	توضيحات	مقترحات
وزارة الداخلية DGCL	3	31 000 000	31 000 000	37 240 000	+ 6 240 000	تمت اضافة المبالغ بعد تعميق الدراسات الخاصة المشروع	/
المبادرة المحلية للتنمية البشرية	3	6 640 000	6 640 000	9 760 000	+3 120 000	تمت اضافة المبالغ بعد تعميق الدراسات الخاصة بالمشروع	/
وزارة السكنى وسياسة المدينة	3	63 400 000	63 400 000	63 400 000	0	/	/
وزارة الشباب والرياضة	3	1 200 000	1 200 000	0	- 1 200 000	راسلت الجماعة الوزارة من أجل الوفاء بالتزامها	/

الرقم	المشروع	الميزانية العامة	الجماعة و الشركاء	المساهمة الملتمزم بها بالدرهم	المساهمة الفعلية بالدرهم	الفرق	توضيحات	مقترحات
1	تهيئة وتأهيل الممرات والدروب والأزقة بالمدينة ; و اعادة تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز	78 900 000	الجماعة	8 500 000,00	14 000 000,00	5 400 000		
			وزارة الداخلية	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00		
			وزارة السكنى وسياسة المدينة	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00		
2	تمديد والربط بشبكة الماء الصالح للشرب بحي أولاد غزال زاوية بلغازي	8 040 375	الجماعة	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00		
			المبادرة المحلية للتنمية البشرية	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00		
			المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب قطاع الماء	انجاز الدراسات و الأشغال تمديد الشبكة	/	/		
			المستفيدين	750 375,00	750 375,00	0,00		
			الجماعة	400 000,00	400 000,00	0,00		
3	تمديد والربط بشبكة الماء الصالح للشرب بحي الزيدانية زاوية سيدي داوود	5 620 000	المبادرة المحلية للتنمية البشرية	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00		
			المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب قطاع الماء	انجاز الدراسات و الأشغال تمديد الشبكة	/	/		
			المستفيدين	540 000,00	540 000,00	0,00		
			الجماعة	400 000,00	400 000,00	0,00		

الرقم	المشروع	الميزانية العامة	الجماعة و الشركاء	المساهمة الملتزم بها بالدرهم	المساهمة الفعلية بالدرهم	الفرق	توضيحات	مقترحات
4	تقوية وتوسيع شبكة الانارة العمومية	18 320 000,00	الجماعة	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00		
			وزارة الداخلية	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00		
5	إحداث أربعة ملاعب سوسيو رياضية للقرب	5 400 000,00	الجماعة	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00		
			وزارة الشباب والرياضة	1 200 000,00	0,00	-1 200 000,00	وزارة الشباب و الرياضة لم توفر مساهمتها 1200000 درهم	
6	تجهيز مقر النادي النسوي بالبور	210 000,00	الجماعة	10 000,00	10 000,00	0,00		
			المبادرة المحلية للتنمية البشرية	200 000,00	200 000,00	0,00		
7	تجهيز مقر النادي النسوي بحي الكويدير	210 000,00	الجماعة	10 000,00	10 000,00	0,00		
			المبادرة المحلية للتنمية البشرية	200 000,00	200 000,00	0,00		
8	تأهيل و تهيئة الساحات العمومية	12 200 000,00	الجماعة	2 800 000,00	2 900 000,00	100 000		
			وزارة الداخلية	5 000 000,00	5 640 000,00	640 000		
			وزارة السكنى وسياسة المدينة	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00		
9	تهيئة و صيانة المناطق الخضراء	6 539 822,00	الجماعة	899 822,00	899 822,00	0,00		
			وزارة الداخلية	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00		
المجموع العام				135 440 197,00	138 360 197,00	-1 200 000,00		

الرقم	المشروع	التكلفة الإجمالية بالدرهم	الجماعة و الشركاء	المساهمة الملتزم بها بالدرهم	المساهمة الفعلية بالدرهم	ملاحظات
المحور الاستراتيجي رقم 1 : تقوية و تحسين البنيات التحتية و الأساسية						
القطاع 1-1 : الطرق و السير و المنشآت الفنية						
1	تهيئة وتأهيل الممرات والدروب والأزقة بالمدينة ; و اعادة تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز	78 900 000,00	الجماعة	78 900 000,00	78 900 000,00	تمت تعبئة الكلفة الإجمالية للمشروع
			وزارة الداخلية			
			وزارة السكنى وسياسة المدينة			
القطاع 2-1 : التطهير السائل						
2	تأهيل وتطوير منظومة الصرف الصحي بالمدينة	10 700 000,00	الجماعة	10 700 000,00	12 500 000,00	تمت تعبئة الكلفة الإجمالية للمشروع بزيادة مبلغ 1 800 000 درهم
القطاع 3-1 : الماء و الكهرباء						
3	تهيئة نقط الماء	500 000,00	الجماعة	500 000,00	900 000,00	تمت تعبئة الكلفة الإجمالية للمشروع
4	تمديد والربط بشبكة الماء الصالح للشرب بحي أولاد غزال زاوية بلغازي	7 290 000,00	الجماعة	7 290 000,00	8 040 375,00	تمت تعبئة الكلفة الإجمالية للمشروع بزيادة مبلغ 750.375,00 درهم
			المبادرة المحلية للتنمية البشرية			
			المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب قطاع الماء			
5	تمديد والربط بشبكة الماء الصالح للشرب بحي الزيدانية زاوية سيدي داوود	1 760 000,00	المستفيدين	1 760 000,00	5 620 000,00	تمت تعبئة الكلفة الإجمالية للمشروع بزيادة مبلغ 3.860.000,00 درهم
			الجماعة			
			المبادرة المحلية للتنمية البشرية			
6	تقوية وتوسيع شبكة الانارة العمومية	18 320 000,00	المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب قطاع الماء	18 320 000,00	18 320 000,00	تمت تعبئة الكلفة الإجمالية للمشروع
			المستفيدين			
			الجماعة			
مجموع المحور 1						
		117 470 000,00		117 470 000,00	122 080 375,00	

الرقم	المشروع	التكلفة الإجمالية بالدرهم	الجماعة و الشركاء	المساهمة الملتزم بها بالدرهم	المساهمة الفعلية بالدرهم	ملاحظات
المحور الاستراتيجي 2 : تنمية الأنشطة الاقتصادية و الاجتماعية						
القطاع 1-2 : الأنشطة التجارية						
7	تهيئة وتأهيل أسواق المدينة	7 000 000,00	الجماعة	7 000 000,00	7 000 000,00	تمت تعبئة الكلفة الإجمالية للمشروع
8	تهيئة موقع سوق السمك القديم	3 000 000,00	الجماعة	3 000 000,00	3 000 000,00	تمت تعبئة الكلفة الإجمالية للمشروع
9	بناء سوق نموذجي للأحياء	1 100 000,00	الجماعة	1 100 000,00	1 100 000,00	تمت تعبئة الكلفة الإجمالية للمشروع
10	تأهيل سوق الخميس	4 300 000,00	الجماعة	4 300 000,00	5 000 000,00	تمت تعبئة الكلفة الإجمالية للمشروع
القطاع 2-2 : الأنشطة الرياضية						
11	استكمال الأشغال بالمسبح الجماعي	506 879,00	الجماعة	506 879,00	506 879,00	تمت تعبئة الكلفة الإجمالية للمشروع
12	بناء المركبات الرياضية	2 000 000,00	الجماعة	2 000 000,00	2 350 000,00	تمت تعبئة الكلفة الإجمالية للمشروع بزيادة مبلغ 350.000,00 درهم
13	إحداث أربعة ملاعب سوسيو رياضية للقرب	5 400 000,00	الجماعة	5 400 000,00	4 200 000,00	تنقص مساهمة وزارة الشباب 1.200.000,00 درهم لاستكمال التكلفة الإجمالية للمشروع
			وزارة الشباب والرياضة			
القطاع 3-2 : الأنشطة الاجتماعية و الثقافية						
14	احداث دار للشباب من صنف ب	2 360 000,00	الجماعة	2 360 000,00	/	لم تتم تعبئة تكلفة المشروع
15	تجهيز مقر النادي النسوي بالبورصة	210 000,00	الجماعة	210 000,00	210 000,00	تمت تعبئة الكلفة الإجمالية للمشروع
			المبادرة المحلية للتنمية البشرية			
16	تجهيز مقر النادي النسوي بحي اكويدير	210 000,00	الجماعة	210 000,00	210 000,00	تمت تعبئة الكلفة الإجمالية للمشروع
			المبادرة المحلية للتنمية البشرية			
17	بناء مركب اجتماعي متعدد الاختصاصات خاص بالنساء	1 500 000,00	الجماعة	1 500 000,00	/	لم تتم تعبئة تكلفة المشروع
18	احداث ولوجيات لذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف مرافق الجماعة	200 000,00	الجماعة	200 000,00	200 000,00	تمت تعبئة الكلفة الإجمالية للمشروع
مجموع المحور 2		27 786 879,00		27 786 879,00	23 076 879,00	

الرقم	المشروع	التكلفة الإجمالية بالدرهم	الجماعة و الشركاء	المساهمة الملتزم بها بالدرهم	المساهمة الفعلية بالدرهم	ملاحظات
المحور الاستراتيجي 3 : تأهيل الساحات و الفضاءات العمومية و الحفاظ على البيئة						
19	تأهيل و تهيئة الساحات العمومية	12 200 000,00	الجماعة	12 200 000,00	12 300 000,00	تمت تعبئة الكلفة الإجمالية للمشروع
			وزارة الداخلية			
			وزارة السكنى وسياسة المدينة			
20	تهيئة و صيانة المناطق الخضراء	6 539 822,00	الجماعة	6 539 822,00	7 179 822,00	تمت تعبئة الكلفة الإجمالية للمشروع
			وزارة الداخلية			
21	دفعات لمجموعة الجماعات (المحافظ على البيئة)	120 000,00	الجماعة	120 000,00	120 000,00	تمت تعبئة الكلفة الإجمالية للمشروع
مجموع المحور 3		18 859 822,00		18 859 822,00	18 859 822,00	
المحور الاستراتيجي 4 : تقوية الحكامة المحلية						
22	الدراسات المعمارية والتقنية والخبرة وتتبع الأشغال	1 800 000,00	الجماعة	1 800 000,00	1 800 000,00	تمت تعبئة الكلفة الإجمالية للمشروع
23	تجهيز المكاتب وشراء العتاد المعلوماتي	250 000,00	الجماعة	250 000,00	250 000,00	
24	تهيئة المرافق الجماعية	1 850 000,00	الجماعة	1 850 000,00	1 850 000,00	تمت تعبئة الكلفة الإجمالية للمشروع
25	تجهيز المستودع البلدي بسيارات المصلحة وشاحنات الخدمة	1 750 000,00	الجماعة	1 750 000,00	6 745 000,00	
26	تسييج المرافق وممتلكات الجماعة	159 000,00	الجماعة	159 000,00	159 000,00	تمت تعبئة الكلفة الإجمالية للمشروع
27	الصيانة الكبرى للآليات والعتاد	200 000,00	الجماعة	200 000,00	200 000,00	
28	التحفيظ العقاري للممتلكات الجماعية	100 000,00	الجماعة	100 000,00	100 000,00	تمت تعبئة الكلفة الإجمالية للمشروع
29	حصة الجماعة في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية	2 168 628,00	الجماعة	2 168 628,00	2 168 628,00	
مجموع المحور 4		8 277 628,00		8 277 628,00	8 277 628,00	
المجموع العام		172 394 329,00		172 394 329,00	172 294 704,00	



4- تقدم تنفيذ برنامج عمل الجماعة

الرقم	المشروع	التكلفة بالدرهم	الجماعة و الشركاء	نسبة انجاز المشروع	ملاحظات	
المحور رقم 1 : تقوية و تحسين البنيات التحتية و الأساسية						
القطاع 1-1 : الطرق و السير و المنشآت الفنية						
1	تهينة وتأهيل الممرات والدروب والأزقة بالمدينة ; و اعادة تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز	78 900 000,00	الجماعة	90%		
			وزارة الداخلية	20%		
			وزارة السكنى وسياسة المدينة	50%		
القطاع 2-1 : التطهير السائل						
2	تأهيل وتطوير منظومة الصرف الصحي بالمدينة	10 700 000,00	الجماعة	100%		
القطاع 3-1 : الماء و الكهرباء						
3	تهينة نقط الماء	500 000,00	الجماعة	100%		
4	تمديد والربط بشبكة الماء الصالح للشرب بحي أولاد غزال زاوية بلغازي	8 040 375,00	الجماعة	97%		
			المبادرة المحلية للتنمية البشرية			
			المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب قطاع الماء			
			المستفيدين			
5	تمديد والربط بشبكة الماء الصالح للشرب بحي الزيدانية زاوية سيدي داوود	5 620 000,00	الجماعة	50%	أنجز الجماعة تمديد الشبكة، و تم عقد الاتفاقية الخاصة بالايصالات الفردية بين الجماعة و المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب قطاع الماء،	
			المبادرة المحلية للتنمية البشرية			
			المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب قطاع الماء			
			المستفيدين			
6	تقوية وتوسيع شبكة الانارة العمومية	18 320 000,00	الجماعة	100%	تأخر في الافراج عن الاعتمادات الخاصة بأداء أشغال كشف الحساب رقم 1	
			وزارة الداخلية	40%		
مجموع المحور 1		122 080 375,00				

المحور الاستراتيجي 2 : تنمية الأنشطة الاقتصادية و الاجتماعية				
القطاع 1-2 : الأنشطة التجارية				
7	تهينة وتأهيل أسواق المدينة	7 000 000,00	الجماعة	40%
8	تهينة موقع سوق السمك القديم	3 000 000,00	الجماعة	10%
9	بناء سوق نموذجي للأحياء	1 100 000,00	الجماعة	100%
10	تأهيل سوق الخميس	4 300 000,00	الجماعة	100%
القطاع 2-2 : الأنشطة الرياضية				
10	استكمال الأشغال بالمسبح الجماعي	506 879,00	الجماعة	100%
11	بناء المركبات الرياضية	2 000 000,00	الجماعة	30%
12	إحداث أربعة ملاعب سوسيو رياضية للقرب	5 400 000,00	الجماعة	100%
			وزارة الشباب والرياضة	0%
أنجزت الجماعة ملعبين للقرب و وفرت العقار الخاص بملعبين آخرين راسلت المدير الاقليمي لوزارة الشبيبة و الرياضة للوفاء بالتزامات الوزارة حسب ما جاء في اتفاقية الشراكة				
القطاع 3-2 : الأنشطة الاجتماعية و الثقافية				
13	احداث دار للشباب من صنف ب	2 360 000,00	الجماعة	0%
14	تجهيز مقر النادي النسوي بالبورة	210 000,00	الجماعة	100%
15	تجهيز مقر النادي النسوي بحي اكويدير	210 000,00	المبادرة المحلية للتنمية البشرية	10%
16	بناء مركب اجتماعي متعدد الاختصاصات خاص بالنساء	1 500 000,00	الجماعة	0%
17	احداث ولوجيات لذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف مرافق الجماعة	200 000,00	الجماعة	100%
مجموع المحور 2		27 786 879,00		

المحور الاستراتيجي 3 : تأهيل الساحات و الفضاءات العمومية و الحفاظ على البيئة					
	100%	الجماعة	12 200 000,00	تأهيل و تهيئة الساحات العمومية	18
	10%	وزارة الداخلية			
	10%	وزارة السكنى وسياسة المدينة			
	100%	الجماعة	6 539 822,00	تهيئة و صيانة المناطق الخضراء	19
	10%	وزارة الداخلية			
	100%	الجماعة	120 000,00	دفعات لمجموعة الجماعات (المحافظ على البيئة)	20
			18 859 822,00	مجموع المحور 3	
				المحور الاستراتيجي 4 : تقوية الحكامة المحلية	
	100%	الجماعة	1 800 000,00	الدراسات المعمارية والتقنية والخبرة وتتبع الأشغال	19
	100%	الجماعة	250 000,00	تجهيز المكاتب وشراء العتاد المعلوماتي	20
	100%	الجماعة	1 850 000,00	تهيئة المرافق الجماعية	21
	100%	الجماعة	1 750 000,00	تجهيز المستودع البلدي بسيارات المصلحة وشاحنات الخدمة	22
	100%	الجماعة	159 000,00	تسييج المرافق وممتلكات الجماعة	23
	100%	الجماعة	200 000,00	الصيانة الكبرى للأليات والعتاد	24
	100%	الجماعة	100 000,00	التحفيظ العقاري للممتلكات الجماعية	25
صادق المجلس على جميع الاتفاقيات المتعلقة بهذا البرنامج و خصص الاعتمادات اللازمة للمساهمة في المشاريع	100%	الجماعة	2 168 628,00	حصة الجماعة في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية	26
			8 277 628,00	مجموع المحور 4	
			177 004 704,00	المجموع العام	



شكرا على حسن إصغائكم